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1. Toteuttajan nimi  
Kehittämisyhdistys SILMU ry 
 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus (nro) 
Routes across the borders in Latvia and Finland (87329)  
 

3. Yhteenveto hankkeesta  
Hanke sai alkunsa vuonna 2019 toiminta-alueelta saaduista vahvoista signaaleista ja 
kansainvälisestä yhteydenotosta matkailureitistöjen kehittämiseen liittyen. Hankkeen 
tavoitteet olivat kunnianhimoiset, koska toiminta-alueella (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, 
Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo) oli paljon kehitettävää 
matkailualalla, varsinkin markkinointiin tarvittiin lisää resursseja pienten kuntien osalta.  
Hankkeessa keskityttiin ulkoilureitistöihin maalla ja vedessä, jotka ovat julkisesti sekä 
sähköisesti löydettävissä ja jokamiehen oikeuksien piirissä. Hankkeessa ei käsitelty 
ratsastusreittejä. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 62 711 euroa ja hanke rahoitettiin 
SILMU ry:n omasta Leader-kehyksestä 100 % tuella. 
 
Hankkeen päätavoitteena oli saada tämän hetken tilannekuva alueen matkailureitistöistä ja 
reitistöjen kehittämistarpeista sekä kehittää alueen matkailureitistöjen tunnettavuutta. Lisäksi 
selvitettiin alueen avoimesti käytettävissä olevien reitistöjen ylläpitoa, vastuita ja lupakäytän-
töjä. Hankkeen tavoitteena oli myös tiedottaa reitistöihin liittyvää ympäristökasvatusta ja 
edistää kestävää käyttöä matkailureitistöillä sekä selvittää reittien kulttuurihistoriaa ja nostaa 
niitä esiin reitistöjen markkinoinnissa.  
 
Hanke oli alueiden välinen sekä kansainvälinen hanke, jossa yhteistyökumppaneina  
Suomessa olivat Leader-ryhmät EMO ry ja Etpähä ry sekä latvialainen Leader-ryhmä 
Biedriba Vidzemes Lauku Partneriba ”Brasla” (LAG Brasla). Alueiden välisessä osuudessa 
tiivistettiin yhteistyötä Hyvinkään ja Lahden maaseutualueiden matkailutoimijoiden osalta.  
 
Hankkeessa isännöitiin kaksi vierailua Suomessa latvialaisille yhteistyökumppaneille ja 
järjestettiin kaksi opintoretkeä Latviassa (järjestäjänä LAG Brasla). Vierailujen työpajoissa 
toteutettiin yhteisiä toimenpiteitä partnerimaan toimijoiden kanssa, joissa aiheina olivat 
ympäristökasvatus, jätehuolto reiteillä, työskentely paikallisten yrittäjien kanssa, kehitettävien 
reittien valinta, eroosion ehkäiseminen, reittien kehittämisideat. 
 
Keskeisiä toimijoita hankkeen yhteistyössä olivat alueen kuntien työntekijät, matkailutoimijat 
ja -yrittäjät, Pro-Agria Etelä-Suomi sekä toimialaan liittyvät yhteisöt. Alueen toimijat ottivat 
hankkeen tarjoaman avun vastaan erittäin hyvin ja hankkeen aikana toimi pieni verkosto 
alueen matkailualan toimijoihin liittyen, joka kokoontui säännöllisesti Teams -yhteyden 
välityksellä. Hankkeen tekemän tarvekyselyn ja verkoston yhteistyön tuloksena syntyi uusi 
matkailun kehittämishanke pienten kuntien alueelle. 
 
Hankkeessa kootun reitistötietokannan mukaan ulkoilureitistöjä löytyy SILMU ry:n alueella 
yhteensä n. 1 103 km. Näistä 200 km on ympärivuotisessa käytössä (kesäisin lenkkeily ja 
talvella hiihto) ja sulan maan aikaan 625 km. Reiteistä vain 4,25 km on esteettömiä. 
Virallisia, markkinoituja pyöräilyreittejä löytyi 339 km ja vesireittejä 443 km.  
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Matkailureitistöihin liittyen tehtiin selvitystyötä reitistöjen kunnosta ja saavutettavuudesta. 
Hankkeessa järjestettiin myös tarpeita vastaavaa koulutusta ja työpajoja reitistötoimijoille 
Suomessa ja Latviassa, ja tilaisuuksiin osallistui yhteensä 134 (liite 1) henkilöä hankkeen 
toteutusaikana.  
 
Hankkeessa toteutettiin myös haastattelut vesistöreitteihin ja reitistöillä toimivaan 
palveluyrittäjyyteen liittyen. Näilläkin teemoilla kehittämistarpeet on tunnistettu selkeästi ja 
parantamisen varaa on sekä infrassa että sähköisissä markkinointimateriaaleissa. 
Sähköinen reitistöopas toteutettiin alueen reitistöjen tunnettavuuden parantamiseksi. 
Jokaisesta hankkeen toiminta-alueen kunnasta valittiin yksi reitti, josta esiteltiin reittikuvaus, 
kartta sekä lähialueen palveluja.  
 
Kulttuurihistorian osalta toiminta-alueelta oli sähköisesti löydettävissä muutama valmis 
reitistö: Kuninkaantie, Lapinjärven kirkko- ja pirtupolut sekä Island Riddles. Vesireiteillä on 
ollut merkittävä asema alueen historiassa ja alueelle tehtiin yhteistyössä Itä-Uudenmaan ja 
Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen kanssa neljä opastusvideota 
kulttuurihistoriaan ja ympäristökasvatukseen liittyen. Videot julkaistiin Porvoonjokipäivänä 
27.8.2021. 
 
Hankkeen määrälliset tavoitteet (liite 1) saatiin haastavissa olosuhteissa melko hyvin 
toteutettua ja osin jopa ylitettyä. Voidaan sanoa, että alueen toimijoiden osaaminen on 
pienimuotoisesti lisääntynyt työpajojen koulutuksen myötä ja uusia yhteistyöverkostoja on 
syntynyt alueelle matkailun alalla. Hankkeen avulla on myös edesautettu uusien hankkeiden 
syntyä ja rahoituksen saamista toteutusalueen matkailualan kehittämiseen.  
 
Hankkeessa toteutettu sähköinen opas yhdeksälle ulkoilureitistölle auttoi omalta osaltaan 
reitistöjen markkinointia toiminta-alueella. 

 
4. Raportti 

4.1. Hankkeen tavoitteet  
a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on  

Kansainvälinen toiminta on yksi paikallisen strategian SILMUSTA KASVUA - 
TILLVÄXT MED SILMU 2014-2020 läpileikkaavista teemoista. Hanke toteuttaa 
paikallisen strategian seuraavia painopisteitä: 2. Elinvoimaiset kylät ja sen tärkeää 
tavoitetta kulttuuritoiminnan ja muiden vapaa-ajantoimintamahdollisuuksien 
säilyttäminen ja uusien käynnistäminen haja-asutusalueella. 3. Ympäristö ja luonto 
ja sen tärkeää tavoitetta luontoon ja ympäristöön liittyvien virkistyspalvelujen 
lisääminen. Toteuttamalla tämä hanke toteutuu paikallisen strategian sekä Manner-
Suomen Maaseudun kehittämisohjelman tavoitteet. 

b. Hankkeen tavoitteet  
1. Toiminta-alueen olemassa olevat matkailureitit ja reittien kehittämistarpeet 
saadaan kartoitettua 
2.  Alueen reitistöjen ylläpidon, vastuiden, lupakäytäntöjen selvittäminen ja 
suunnittelu 
3. Tiedottaminen ja ympäristökasvatus reitistöillä, reitistöjen kestävä käyttö 
4. Selvitetään reittien mahdollisuudet päästä mukaan valtakunnallisille ja 
kansainvälisille sivustoille esille 
5. Reittien kulttuurihistorian selvittäminen ja nostaminen esille markkinoinnissa ja 
reiteillä 
6. Alueen matkailutoimintaan saadaan yhteistyöverkostoja partnerimaasta Latviasta 
ja opitaan hyviä käytäntöjä yhdessä partnerimaan toimijoiden kanssa  
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Hankkeen määrälliset tavoitteet: 
10 yhteistyössä mukana olevaa toimijaa verkostossa 
20 reittiä mukana hankkeessa 
100 osallistujaa työpajoissa Suomessa 
40 osallistujaa työpajoissa kv-partnerin kanssa 
Matkat Latviaan 2 kpl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kuva 1. Hilma ja Alina rentoutumassa Porvoonjoen rannalla Naarkoskella.  
Tilanne liittyy vahvasti vesireitistöjen kulttuurihistorian ja ympäristökasvatuksen 
edistämiseksi tehtyihin tiedotusvideoihin, jotka julkaistiin Porvoonjokipäivänä 
23.8.2021 

 
4.2. Toteutus 

a. Toimenpiteet  
1. Hankkeessa tiedotettiin hankkeen alkamisesta ja etsintäkuulutettiin toimijoita 
hankkeeseen, alkuvaiheessa julkaistiin tarvekysely toimijoille, joka oli avoinna koko 
hankkeen toteutusajan. Kyselyyn saatiin 12 vastausta ja vastaajia oli ilahduttavasti 
melkein jokaisen toiminta-alueen kunnasta. Alueiden reitistöjen opasteiden ja 
reitistöjen markkinoinnin kehittäminen koettiin suurimmaksi tarpeeksi. Kyselyn 
mukaan tarvittaisiin myös alueen reitistöjen kartoittamista sekä uusien reittien 
etsimistä ja varsinkin esteettömien reittien tekemistä. Reitistöjen opaskarttoja 
toivottiin tehtävän alueelle sekä sähköisinä että paperisina versioina. 
 
Pukkilan, Myrskylän ja Lapinjärven alueen matkailutoimijoille tehtiin tarvekysely 
ajalla 7.4-2.5.2021. Kyselyyn saatiin vastauksia 11 toimijalta ja vastauksia 
hyödynnettiin matkailualan hankkeen suunnittelussa. Kyselyssä nousi tarpeita 
kuntiin päin mm. seuraavien asioiden osalta: joustavuutta sekä yhteistyössä että 
lupa-asioissa, kunnan sivuilla matkailuosio, koordinointia, keskusteluyhteyttä, 
näkyvyyttä kunnan markkinoinnissa ja matkailijoiden perusinfran tekoa (käymälä, 
vesipiste, opasteet tai kartat alueesta). Lisäksi syksyllä 2021 järjestettiin vielä 
erillinen kuulemistilaisuus alueen yrittäjille matkailuhankkeen suunnitteluun liittyen 
jossa ProAgria Etelä-Suomi oli tärkeänä yhteistyökumppanina mukana. Kyselyn ja 
verkostoyhteistyön tuloksena saatiin sisältöä tulevalle matkailun 
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kehittämishankkeelle pienten kuntien kesken. Hankkeelle saatiin rahoitusta 
Uudenmaan ELY-keskuksesta ja hallinnoijana toimi Pukkilan kunta. 
 
Alueen toimijat käytiin läpi ja sähköisesti löydettävistä tiedoista tehtiin 
reitistötietokanta, joka löytyy SILMU ry:n kotisivuilta (linkki nro 1, löytyy sivulta 19). 
Hankkeen toiminta-alueelta haastateltiin kuntien ulkoilureitistöistä vastaavia/tietäviä 
henkilöitä ja reitistöjen tiedot haettiin julkisista lähteistä.  
Ympärivuotisia, jalan tai suksin kuljettavia reitistöjä alueella on 200 km ja sulan 
maan aikana 625 km. Vesireittejä alueelta löytyi 443 km. Alueelta löytyi sähköisessä 
muodossa kuusi pyöräilyreitistöä, joiden yhteenlaskettu pituus on 339 km. Kaiken 
kaikkiaan alueella on reitistöjä käytettävissä 1 103 km. 
 
Esteettömiä reittejä ei alueelta oikein 
löytynyt, vaikka tarvetta niille olisi paljon. 
Kaksi virallista esteetöntä reittiä on tässä 
vaiheessa rakennettu alueelle, joista yksi 
on Pornaisten Kotojärvellä sijaitseva 
luontoreitti (pituus 1 km), joka on 
rakennettu kunnan toimesta. Toinen 
esteetön reitti löytyy Porvoon 
Varlaxuddenista, jossa on Uudenmaan 
Virkistysalueyhdistys ry:n rakentama ja 
ylläpitämä erityisen kaunis reitti, joka on 
pituudeltaan 350 m. Mäntsälän jokipolkua 
voidaan myös pitää esteettömänä. 
Hyvinkään terveysmetsä- polulla on myös 
750 metrin esteetön osuus, joka 
kannattaa käydä kokemassa. 
 
Polkupyöräilyreitistöjä on alueelta esitelty 
hienosti Bikeland.fi sivustolla, josta löytyy 
koko Suomen pyörämatkailukartta. Sivustolta löytyy helposti reitit pyöräilylajeittain: 
maastopyöräily, retkipyöräily, pyörävaellus, alamäkipyöräily, paikallisreitit ja 
talvipolut. Paikallisreittien osalta itäisellä Uudellamaalla olisi vielä parannettavaa, 
koska niitä ei löytynyt alueelta yhtäkään. 
 
Hankkeen toiminta-alueelta pyöräilyreittejä löytyy etelärannikolta ja pisin niistä on 
EuroVelo 10, eli Baltic Sea Cycle, jonka varrelta löytyy myös opasteet. Reitti on 
kokonaisuudessaan 9 000 kilometriä pitkä ja se kiertää Itämeren rannikkoa vieraillen 
yhteensä 9 eri maassa. Toinen sivustolta löytyvä reitti on South by cycle Kouvola-
Hanko, joka yhdistää Uudenmaan ja Kymenlaakson kansallispuistot. Kouvola-Hanko 
reitti kulkee osittain samoja teitä pitkin kuin EuroVelo 10 -reitti. 
 
Hankkeen toteutusajan loppupuolella tuli esiin tarve Porvoonjoen elinkeinojen ja 
virkistyskäytön kehittämiseen liittyen. Yhteistyössä Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen 
vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:n kanssa kutsuttiin alueen toimijat yhteiseen 
Teams -kokoukseen keskustelemaan aiheesta. Tavoitteena oli käydä läpi 
senhetkinen tilanne, karsia päällekkäistä toimintaa sekä kirkastaa yhteinen tavoite 
teemaan liittyen. Loppuvuodesta 2022 ensimmäisen kerran kokoontunut toimijoiden 
joukko jatkaa hankkeen toteutusajan jälkeen asioiden läpikäymistä ja etsii ratkaisuja 
joen varrella oleviin kehittämistarpeisiin. 

Kuva 2. Some -mainos reitistöoppaasta 
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Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry on ansiokkaasti 
edistänyt vesireitistöjen kehittämistä toiminta-alueella jo vuosikymmenien ajan. 
Yhdistys on toteuttanut lukuisia veden laatuun, ympäristökasvatukseen ja 
virkistyspalveluiden kehittämiseen liittyviä kehittämishankkeita, joista yhtenä 
esimerkkinä Jokitalkkari- ja vesistötalkkarihankkeet. Hankkeiden avulla on kehitetty 
seitsemää vesistöä: Ilolanjoki, Koskenkylänjoki, Loviisanjoki, Mustijoki-Mäntsälän-
joki, Porvoonjoki, Sipoonjoki ja Taasianjoki. Osalle vesistöistä on laadittu 
reittiesitteet, jotka löytyvät yhdistyksen kotisivuilta (linkki nro 2) 

 Kuva 3. Kartta alueen vesireiteistä Lähde: Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- 
ja ilmansuojeluyhdistys ry 
 
Alueen vesireitistöt sisältävät haasteellisia koskipaikkoja, joten kanootilla kulkeminen 
ei onnistu välttämättä koko joen pituudelta, vaan välillä kanoottia joutuu uittamaan 
rannalta käsin tai jopa kiertämään mantereen kautta selkeämmille vesille. Jokien 
yläjuoksuilla ja pienemmissä joissa kaatuneet puut ja umpeenkasvu voivat tehdä 
melonnasta haasteellisempaa. Mustijoki-Mäntsälänjoki sopii parhaiten melontaan, 
jossa kosket ovat selkeitä kokonaisuuksia. Kaikki joen kosket eivät ole 
laskukelpoisia, mutta reitillä ei ole pitkiä kiertomatkoja.  
 
Porvoossa on useita kajakin ja suplaudan vuokrausyrityksiä Emäsalossa, 
Hamarissa, Kråkön alueella sekä keskustassa. Mäntsälässä Elämyksen Taika 
järjestää opastettuja melontaretkiä Mustijoella sekä Porvoonjoella. Pornaisissa 
Kotoluonto sekä vuokraa kanootteja että järjestää melontaretkiä. Loviisan 
Pernajassa toimiva Natura-Mare vuokraa kanootteja ja kuljettaa kanootit asiakkaalle 
toivottuun paikkaan Loviisan lähirannoille. 
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Porvoonjoki, Sipoonjoki, Mustijoki, Ilolanjoki ja Koskenkylänjoki ovat 
vaelluskalavesistöjä, joka tarkoittaa seuraavaa virkistyskalastuksen kannalta:  
• onkiminen on kielletty koski- ja virtapaikoilla, mutta sallittu suvantoalueilla 
• viehekalastus on kielletty koski- ja virtapaikoilla ilman vesialueen omistajan lupaa 
• lohikalojen rauhoitusaika on 1.9.–30.11. 
• kalastus on kielletty kalateissä ja 200 metriä kalatiestä ylä- ja alavirtaan 
• kalastus on kielletty 100 metriä padoista alavirtaan 
• tarkista muut rajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi 
 
Kehittämistarpeita alueen vesireiteillä:  
Kaikkien alueella sijaitsevien vesireitistöjen opasteissa olisi parantamisen varaa. 
Mustijoki, reitin kunnostamiseen ja opasteiden uusimiseen tarvittaisiin resursseja. 
Porvoonjoki, rantautumispaikkoja raivattava.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 4. Tunnelmia hankkeen loppuseminaarista 17.11.2022 
 
Hankkeen loppuseminaari järjestettiin Porvoon Taidetehtaalla 17.11.2022. 
Seminaarissa esiteltiin tietenkin hankkeen tuloksia, mutta myös asiantuntijoille oli 
varattu puheenvuorot. Johannes Sippola Ellare Oy:stä kertoi reittien 
vaikuttavuudesta ja hankevetäjä kertoi Oivallusvaaran mietteitä ulkoilureitistöjen 
hyödyntämisestä yrittäjän näkökulmasta aiemmin tehdyn haastattelun perusteella. 
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Hankkeen aikana tutustuttiin käytännössä alueen reitistökohteisiin: Jokaisen kunnan 
alueella käytiin tutustumassa vähintään yhteen olemassa olevaan ulkoilureittiin, joka 
löytyi internetistä. Lisäksi tutustuttiin Sipoonkorven kansallispuistoon yhdessä 
latvialaisten vieraiden kanssa, Hyvinkään terveysmetsäpolkuun reitistön 
avausjuhlassa vuonna 2019 sekä Island Riddle -reittiin Pellingissä ja Hyvinkään 
terveysmetsäpolkuun latvialaisten vieraiden kanssa vuonna 2022.  
 

2. Hankkeen aikana selvitettiin reitistöjen ylläpitäjät ja nämä tiedot on esitetty 
reitistötietokannassa, joka löytyy SILMU ry:n kotisivuilta (linkki nro 1). Hankkeessa 
etsittiin ratkaisua ylläpitäjien jatkuvuuteen (paikalliset asukkaat, maatilat, 
yhdistykset, yrittäjät ja kunnat). Tämä asia ei ollut kuitenkaan kovin yksinkertainen, 
koska ulkoilureitistöt kulkevat aina jonkun maanomistajan alueella. Kuntien 
ulkoilureitistöjen osalta jatkuvuus ja huoltovarmuus on turvattu, mutta yksityisten 
reitistöjen ylläpito ei ole varmaa. Kaikista reitistöistä ei ole myöskään olemassa 
helposti löydettävää, sähköistä tietoa.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 5. Kartta hankkeen toiminta-alueen esitellyistä reitistöistä 
 
Pyöräilyreitistöt kulkevat pääosin valtateillä, joten teiden ylläpito kuuluu valtiolle, 
ELY-keskuksille tai urakoitsijoille. Yksityisteiden osalta ylläpito kuuluu 
tienhoitokunnille, yrityksille tai yksityisille henkilöille. Pyöräilyreitistöjen osalta 
jatkuvuus ja ylläpito on kunnossa. 
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Mustijoen melontareitistön osalta maanomistajasopimukset sekä ylläpito- ja 
huoltosopimukset on tehty, reitin kunnostamiseen ja opasteiden uusimiseen 
tarvittaisiin resursseja. Opasteiden hankkimiseen on suunniteltu kehittämishanketta, 
mutta rahoitusta ei ole vielä tässä vaiheessa haettu.  
 
Hankkeessa järjestettiin tapahtumia reitistöjen kehittämiseen liittyen, aiheina mm. 
reittien turvallisuus ja vastuu, sopimusten teko sekä reittien tarinallistaminen. 
Osallistujamäärien suhteen jäätiin hieman asetetuista tavoitteista (tavoite 100 
henkilöä, toteuma 65 henkilöä), mutta osallistujien palaute tapahtumiin sekä niissä 
tapahtunut verkostoituminen antoi lisäarvoa tapahtumiin osallistuville. Hankkeessa 
järjestettiin kaksi työpajaa ja yksi koulutustilaisuus alueen toimijoille reitistöjen 
kehittämiseen liittyen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 6. Hankkeen työpaja 9.1.2020 Miten informoin reiteistä? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’ 

Kuva 7. Hankkeen työpaja 4.2.2020 Miten rakennat ja tarinallistat reitistön? 
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Kuva 8. Hankkeen järjestämä koulutus verkossa 26.10.2021 Reitistöjen varrelle 
sijoittuvien matkailupalvelujen kehittämiseksi 
 
3. Tiedotettiin yhteistyössä ympäristökasvatukseen ja reitistöihin liittyvien toimijoiden 
kanssa mm. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry, 
alueen 4H-yhdistykset, ProAgria, Maa- ja kotitalousnaiset. Tiedotustoimenpiteitä 
tehtiin hankkeen aikana sosiaalisen median, sähköpostin ja kotisivujen avulla 
yhteensä 15 kpl. 
 
Hankkeessa toteutettiin yhteistyössä Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja 
ilmansuojeluyhdistys ry:n kanssa neljä vesireitistöjen kulttuurihistoriaan ja 
ympäristökasvatukseen liittyvää tiedotusvideota Porvoonjokipäivänä 23.8.2021. 
Videoita on katseltu yli 100 kertaa hankkeen loppuun mennessä. Videot löytyvät 
SILMU ry:n YouTube -kanavalta (linkki nro 3). 
 
Suomen Latu julkaisi kesällä 2022 yhdessä Metsäkeskuksen ja Turvallisuus- ja 
kemikaaliviraston kanssa uudistetun maastopyöräilijän etiketin, jossa kerrotaan 
luonnossa pyöräilyn pelisäännöistä ja vastuullisista toimintatavoista (linkki nro 4). 
Etiketin julkaisemisen taustalla on ristiriitojen vähentäminen ulkoilureitistöillä eri 
lajien harrastajien kesken. Tätä tarpeellista tietoa jaettiin toiminta-alueelle hankkeen 
avulla. 
 
4. Hankkeen aikana selvitettiin Outdoors Finland -sivuston tilannetta sekä etsittiin 
tietoa retkeilysivustoista. Vuonna 2011 alkanut nelivuotinen Outdoors Finland Etelä -
hanke tuotteisti yli sata vaellus-, pyöräily- ja melontareittiä helposti saavutettaviksi ja 
hyvin opastetuiksi reiteiksi. Hankkeen päättymisen jälkeen toiminnot siirtyivät Visit 
Finlandille ja sivustoa ei enää päivitetä, vaan tietoja haetaan muilta sivustoilta esim. 
outdooractive.fi, lipas.fi sekä alueen kuntien sivuilta. Uudenmaan virkistysalueyh-
distys ja Uudenmaan liitto ovat ansiokkaasti yhteistyössä tehneet alueen ulkoilu-
reitistöjä tunnetuksi ja helposti löydettäviksi sähköisessä muodossa. Reitistöt 
löytyvät Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen sivuilta (linkki nro 5).  
 
Hankkeessa tehtiin tiiviisti yhteistyötä valtakunnallisen koordinaatiohankkeen kanssa 
(Rural Finland II) osallistumalla hankkeen tilaisuuksiin sekä jakamalla 
koordinaatiohankkeen tietoa omalla toiminta-alueella aina hankkeen päättymiseen 
asti 2021. 
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Hankkeen alkuvaiheessa selvitettiin hintoja reitistöjen sähköiseen julkaisuun ja tultiin 
siihen tulokseen, että kustannussyistä tässä hankkeessa esitellään yksi ulkoilureitti 
jokaisesta kunnasta ja esittelyt tehdään sähköisen oppaan avulla, joka on kevyt 
hallinnoida hankkeen päättymisen jälkeenkin. 
 
Hankkeessa selvitettiin sitoutuneet toimijat sähköisiin reitistöihin sekä ylläpitoon: 
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry tiedottaa omista virkistysalueistaan 
kotisivuillaan, SILMU ry:n toiminta-alueelta on tällä hetkellä olemassa 12 kohdetta 
(Loviisa, Mäntsälä, Porvoo, Sipoo). Lisäksi he tiedottavat muidenkin ylläpitämistä 
reiteistöstä kotisivuillaan (mm. kuntien, Metsähallituksen). Kotisivujen osoite löytyy 
hankkeen liitteenä linkkinä nro 5. 
 
Loviisan kaupunki tiedottaa erinomaisesti omilla ”Ulkoilu ja luonnon virkistyskäyttö” -
kotisivuilla reitistöistään, sivuilta löytyy kuvat ja kartat kuntopoluista, luontopoluista, 
hiihtoladuista ja uimapaikoista. Kartat ovat lisäksi tulostettavissa pdf-muodossa 
(linkki nro 6). 
 
Porvoon kaupungin kotisivuilta löytyy helposti tietoa ulkoilureiteistä ja luontopoluista, 
joita on sekä kaupungin keskustan tuntumassa että Hamarin, Haikkoon, Epoon, 
Virvikin ja Kerkkoon seuduilla. Kartat avautuvat karttapalvelussa, josta ne ovat 
tulostettavissa (linkki nro 7). 
 
Sipoon kunta on tehnyt sivuilleen helposti löydettävän koosteen ulkoilureitistä, jotka 
ovat todennäköisesti kovassa käytössä, myös pääkaupunkiseudun asukkaat ovat 
löytäneet alueen reitistöt (linkki nro 8).  
 
Mäntsälän kunnan sivuilta löytyy myös hyvin tietoa alueen liikuntapaikoista ja 
kunnan sivuilla on käytössä hiihtolatujen kunnossapidon seurantajärjestelmä, josta 
voi seurata hiihtolatujen kunnostusta reaaliaikaisesti.   
 
Toiminta-alueen pienempien kuntien reitistöt löytyvät kuntien sivuilta sekä lipas -
tietopalvelusta, mutta reittien markkinointi on vaihtelevaa ja tarvitsee lisäresursseja. 
 
5. Hankkeessa selvitettiin reitistöjen kulttuurihistoriaa ja tarve historian 
hyödyntämiseen palvelujen paketoinnissa/markkinoinnissa sekä mahdollisuudet 
näkyvyyteen reiteillä: Vesireiteillä on ollut merkittävä asema alueen historiassa. 
Porvoonjoen osalta kulttuurihistoriaa selvitettiin ja tuotiin näkyväksi esittelyvideoiden 
avulla. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:n kanssa 
yhteistyössä tehdyt videot julkaistiin Porvoonjokipäivänä 27.8.2021 ja ne ovat 
nähtävissä SILMU ry:n YouTube -kanavalla (linkki nro 3). 
 
Kuninkaantie on hankkeen toiminta-alueen merkittävin reitti matkailun näkökulmasta 
ja sen kulttuurihistoriaa on dokumentoitu ja asiasta on tiedotettu ansiokkaasti 
Kuninkaantie ry:n toimesta. Siitä voi lukea lisää yhdistyksen sivuilta (linkki nro 9).  
 
Lapinjärven alueella on kirkko- ja pirtupolkuja, joita on tallennettu sähköiseen 
muotoon (linkki nro 10). Villisikareitti kulkee usean kunnan alueella itäisellä 
Uudellamaalla: Artjärven, Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan alueella, mutta 
tästä reitistä ei ollut olemassa sähköistä tietoa muuten kuin Helsingin Sanomien 
lehtiartikkelissa. 
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Island Riddles on hieno koko perheen teemaretki Porvoon Pellingissä, joka perustuu 
Tove Janssonin ”Kuinkas sitten kävikään” -kirjaan. Reitti kulkee Tove Janssonin 
lapsuusajan maisemissa ja esittelee monipuolisesti saariston luontoa (linkki nro 11).  
 
Tarve kulttuurihistorian hyödyntämiseen palvelujen paketoinnissa ja markkinoinnissa 
on alueella suuri, mutta rajallisten resurssien takia mahdollisuuksia ei ole 
hyödynnetty. Alueen rikasta kartanohistoriaa voisi hyödyntää entistä enemmän, 
samoin Tove Janssonin kotimaisemia. 
 
6. SILMU ry järjesti yhteistyössä toimijoiden kanssa kaksi kansainvälistä työpajaa 
Suomessa ja vieraili kaksi kertaa Latviassa (järjestäjänä LAG Brasla). Työpajoissa 
toteutettiin yhteisiä toimenpiteitä partnerimaan toimijoiden kanssa aiheina: 
ympäristökasvatus, jätehuolto reiteillä, työskentely paikallisten yrittäjien kanssa, 
kehitettävien reittien valinta ja eroosion ehkäiseminen.  
 
Reittien rakentamiseen saatiin puolin ja toisin vaihdettua hyviä käytäntöjä. 
Jätehuoltokäytännöt vaihtelivat Latvian ja Suomen kesken. 
Latvialaiset olivat myös hyvin kiinnostuneita ulkokäymälöiden järjestelyistä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 9. Vierailu Latviassa Bussines Support center and library “SALA” 23.8.2019 
 
Retkille osallistui yhteensä 69 henkilöä Suomessa ja Latviassa. Hankkeen 
kotisivuilta löytyvät Latviaan toteutettujen retkien matkaraportit (linkki nro 1). 
Sosiaalisessa mediassa jaettiin paljon julkaisuja retkien aikana, nämä julkaisut ovat 
nähtävissä hankkeen Facebook -sivuilla (linkki nro 12).  
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Kuva 10. Vierailu Sipoonkorven kansallispuistossa 13.9.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 11. Vierailu Hyvinkään Terveysmetsässä 18.8.2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 12. Vierailu Cesiksen keskiaikaisessa linnassa Latviassa 16.9.2022 
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a. Aikataulu 
Hanke toteutettiin ajalla 1.3.2019-31.3.2023. 
 

b. Resurssit  
Kehittämisyhdistys SILMU ry hoiti hankkeen hallinnoinnin ja toteuttamisen, Etpähä 
ry ja EMO ry osallistuivat hankkeeseen kumpikin 3 000 euron osuudella, joista 
tehtiin erilliset tuensiirtosopimukset. 

 
c. Toteutuksen organisaatio 

Kehittämisyhdistys SILMU ry hoiti hankkeen hallinnoinnin ja toteuttamisen. Hanketta 
koskevat päätökset tehtiin SILMU ry:n hallituksen kokouksessa ja hankkeen 
toteuttamisen apuna ja arvokkaana neuvonantajana toimi ohjausryhmä 
(ohjausryhmän lausunto hankkeesta liitteenä 3). Ohjausryhmä kokoontui vähintään 
kerran vuodessa ja ryhmässä oli kattavasti asiantuntijoita toiminta-alueen 
matkailutoimijoista, ilman tämän ryhmän jäsenten apua hankkeen toteuttaminen olisi 
ollut paljon vaikeampaa ja tehottomampaa. 

 
d. Kustannukset ja rahoitus 

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 62 711 euroa. Hankkeessa oli 100 % tuki. 
 
Taulukko 1. Hankkeen kustannusrakenne 

Kustannuslaji Euromäärä 

Palkat 34 948,13 

Palkkiot 275,00 

Vuokrat 1 073,40 

Ostopalvelut 19 322,25 

Matkakulut 1 850,00 

Flat rate 15 % 5 242,22 

YHTEENSÄ 62 711,00 
 
 

e. Raportointi ja seuranta 
Hankkeesta raportoitiin SILMU ry:n hallituksen kokouksissa säännöllisesti, hankeen 
ohjausryhmän kokouksissa sekä vuosittain seurantatietojen osalta Hyrrä –
järjestelmässä. Raportointi tehtiin rahoittajan ohjeiden mukaisesti.  
 

f. Toteutusoletukset ja riskit  
Yhtenä riskinä pidettiin sitä, että hankkeen kansainvälisen yhteistyökumppanin 
kanssa ei saataisi aikaan yhteistyötä. Tämä riski ei toteutunut, koska 
yhteistyökumppani löydettiin kollegan avulla ja on todettu luotettavaksi ja 
aikaansaavaksi toimijaksi. Kansainvälisen hankkeen toteuttaminen on pitkäjänteistä 
työtä ja ainoa yllätys hankkeen toteuttamisessa tuli koronapandemian muodossa 
alkuvuodesta 2020. Kaiken kansainvälisen liikkumisen loppumisen myötä hankkeen 
toteutusaika venyi vuoden 2023 puolelle, koska tapahtumat ja retket jouduttiin 
perumaan vuosina 2020 ja 2021. 

 
 



LOPPURAPORTTI 87329 

 

 

16 (24) 

 

 

4.3  Yhteistyökumppanit 
Hankkeen yhteistyökumppaneina toimi laaja verkosto toiminta-alueella ja alueen 
ulkopuolelta, jota alla oleva kuva esittää. 

 

   Kuva 13. Ajatuskartta hankkeen yhteistyökumppaneista 
 
 Hanke teki yhteistyötä kuntien matkailutoimijoiden ja elinkeinojen kehittäjien kanssa 

sekä käynnissä olevien kehittämishankkeiden kanssa mm. Länsi-Uudenmaan 
pyöräilyreitti, Leader Varsin Hyvän hankkeet Bike Menu ja Outdoor Leader. 

 
4.4. Tulokset ja vaikutukset 

Keväällä 2020 alueen retkeilyreitistöjen käyttö lisääntyi räjähdysmäisesti, mutta 
tämä ei johtunut kuitenkaan tästä kehittämishankkeesta, vaan koronapandemiasta. 
Koronasta tuli valitettavasti myös negatiivisiakin vaikutuksia reitistöihin: itäisen 
Uudenmaan reitistöt kokivat hetkellisen ylikuormituksen mm. reitin kulumisen ja 
puiden juurien esiin tulemisen ilmiönä. Paikka paikoin raportoitiin reitistöjen 
roskaamisesta sekä puiden vahingoittumisesta (retkeilijät katkoivat puista oksia 
nuotiota varten ilman maanomistajan lupaa). Joitakin suosittuja reittejä jouduttiin 
jopa sulkemaan, jotta luonto pääsisi korjaamaan reitistön kulumisen jäljet. Tarvetta 
ulkoilureitistöihin on kasvavassa määrin, koska matkailu on ainakin tällä hetkellä 
keskittynyt enemmän kotimaan kuin ulkomaan kohteisiin ja reiteillä voi harrastaa 
liikuntaa turvavälit huomioiden.  
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Hankkeessa toteutettiin sähköinen opas, 
jossa esiteltiin jokaisen toiminta-alueen 
kunnasta yksi reitti. Opasta markkinoitiin 
sosiaalisessa mediassa ja hankkeen 
loppupuolella julkaisua oli ladattu lukuisia 
kertoja. Opas auttoi omalta osaltaan 
reitistöjen markkinointia toiminta-alueella ja 
lisäsi yksinkertaisen opaskartan 
muutamalle ulkoilureitistölle. Opas löytyy 
hankkeen kotisivuilta (linkki nro 1). 
 
Reittien käyttö ohjelmapalveluiden 
toteuttamiseen ei ole jokamiehen oikeutta. 
Asiasta haastateltiin askolalaista 
matkailualan yrittäjää Eerika Korhosta 
Oivallusvaara Oy:stä. Hyvä käytäntö on 
ollut, että yrittäjä on tehnyt sopimuksen 
maanomistajan kanssa ja ilmoittaa aina 
tulostaan sekä tulevan ryhmän koosta 
maanomistajalle.  
 
Yrittäjänäkökulmasta reitistöillä on 
monenlaisia kehittämistarpeita: rakenteellisia, markkinointiin liittyviä sekä 
yhteistyöhön ja toimintatapoihin liittyviä tarpeita. Rakenteisiin ja infraan liittyen 
alueen reitistöihin kaivataan esteettömiä käymälöitä, kunnollisia pysäköintipaikkoja 
(joihin mahtuu ja joissa mahtuu kääntymään myös invataksit ja bussit) ja turvallisia 
tulipaikkoja (joita voi käyttää myös metsäpalovaroituksen aikana). Tärkeitä infraan 
liittyviä asioita ovat myös kunnolliset huoltotiet, pysäköintipaikkojen auraukset 
talvisin sekä pelastuspisteet ja evakuointi.  
 
Markkinointiin liittyviä kehittämistarpeita oli sekä aineellisia että aineettomia. 
Opastuskyltit ovat alueen reitistöillä huonossa kunnossa, ja reittikartta kierroksen 
alkuun olisi hyvä parannus kaikille alueen reiteille. Virkistäytymispalveluja 
tuotettaessa on parempi, jos reitillä ei ole matkan pituutta osoittavia 
kilometrimerkkejä, koska ihminen automaattisesti aloittaa suorittamisen ja 
rentoutuminen jää suorittamispaineen alle. Reittien vaatimusasteet ja 
reittikuvaukset eivät aina kohtaa todellisuutta. Tämä johtuu siitä, että varsinaisia 
virallisia asteikkoja ei ole olemassa ja reiteillä liikkuvat ovat eri tasoisia liikkujia. 
Reittien kulumisesta ja siitä tiedottamista voisi parantaa alueen toimijoiden 
keskuudessa. 
 
Yhteistyöhön ja toimintatapoihin liittyviä tarpeita voidaan jakaa vielä muutamaan 
ryhmään:  
Kehittämistarpeita maanomistajille: toivotaan alueelle yhteistä vuorovaikutusta ja 
keskustelua reitistöjen käyttämisestä. Virkistyspalvelujen tuottajat voivat mielellään 
maksaa korvausta maanomistajalle maan käytöstä, ilmaiseksi ei tarvitse alueitaan 
antaa käyttöön. Yhteistyö- ja maankäyttösopimukset on syytä saada kuntoon, jotta 
käytäntö on osapuolille selvä. Puskaradiopuheiden toivottaisiin jäävän pois ja 
ottamaan faktat esiin. 
Kehittämistarpeita lainsäätäjille: Harmaat alueet ovat käytännöissä tällä hetkellä, 
esim. marjanpoiminnassa ei tarvita lupaa, jotta voi myydä tuotteet eteenpäin, mutta 
jos myyt palvelun elämyksenä, tarvitaan lupa retken järjestämiseen, riippumatta 

Kuva 14. Reitistöoppaan kansilehti 
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siitä oliko se marjojen tai sienien poimintaretki. Smartum -setelin käyttämiseen 
liittyen on rajoittunutta käytäntöä: elämys ei ole liikuntaa, eli Smartum -seteliä ei voi 
käyttää virkistyspalveluja hankittaessa: palvelu ei saa sisältää mitään opastusta tai 
kulttuuria. 
Kehittämistarpeita kunnille: Eri käytäntöjä sovelletaan alueen eri kunnissa, osalla 
virkamiehistä on väärää tietoa alueista sekä harhaluulo, että alueet ovat kunnossa. 
Myös maankäytön lupakäytännöt ovat vaihtelevia alueella. Hyvä käytäntö löytyy 
Porvoosta: Jos Porvoon alueella tarvitsee käyttää alueita, luvat on saatavissa 
lupa.fi -sivustolta. 
Kehittämistarpeita matkailutoimijoille: Yhteinen, yli kuntien rajat ylittävä reitistö 
olisi tarpeen. Maankäytöllisistä ja sopimuksellisista asioista tarvitaan yhteiset 
säännöt. Yhteinen foorumi toimijoille olisi tarpeen. 
 
Toiminta-alueen matkailureitistöjen saavutettavuus on vaihteleva ja varsinkin suuret 
kunnat ja kaupungit ovat saaneet alueensa reitistöt hyvin esiin. Alueen Visit -
sivustoilla on hyvin saatu alueen palvelut esiin, joita reitistöjen käyttäjät tarvitsevat. 
Hankkeen loppuvaiheessa seuraavilta kunnilta löytyivät Visit -sivustot: Askola, 
Lapinjärvi, Loviisa, Porvoo ja Sipoo. Pienimpien kuntien resurssit eivät riitä 
yksinään reitistöjen markkinointiin ja osalla kunnista ei ole omaa matkailun 
kehittäjäksi nimettyä henkilöä, vaan se on yksi tehtävä monien muiden 
virkatehtävien lisänä.  
 
Hankkeessa avustettiin neljän toiminta-alueen kunnan yhteistyön tiivistämistä 
matkailun osalta (Askola, Myrskylä, Pornainen ja Pukkila) järjestämällä tapaamisia 
ja ideoimalla uutta kehittämishanketta. Hankkeen hallinnoijaksi lähti rohkeasti 
Pukkilan kunta ja rahoituspäätöksen jälkeen hanketta lähdettiin toteuttamaan 
syksyllä 2022. Route MAPP -hankkeen tavoitteena on käynnistää yli kuntarajojen 
toteutettava yhteistyö yritysten ja yhdistysten kesken luoden kattavan matkailu-
verkoston alueelle. Seudun monipuolinen yritystoiminta, alueen erikoisuudet, kauniit 
maisemat ja luontoreitit halutaan tehdä tunnetuiksi ja siten lisätä alueen 
vetovoimaa. 
 
Hankkeen avulla saatiin myös luotua yhteistyötä ja lisättyä kansainvälistä verkostoa 
Porvoon kaupungin matkailupuolen sekä Latvian kahden kunnan yhteistyötä 
Pohjoismaiden-Baltian rahoituksella. Hankkeen avulla kehitetään osallistujien 
matkailualan digitaalisuutta. Latviasta hankkeessa on mukana Valmieran ja Ogren 
kunnat. 
 

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 
Tämän hankkeen toteuttamisen jälkeen tuotettu materiaali jää Kehittämisyhdistys SILMU 
ry:n kotisivuille (linkki nro 1), josta se on vapaasti ladattavissa kenen tahansa käyttöön. 
Sivuilta löytyy mallipohjia, opetusmateriaalia, sähköinen opas kuntien reitistöihin, hankkeen 
ulkomaan matkojen raportit, reitistötietokanta sekä loppuraportti. 
 
Tarve kulttuurihistorian hyödyntämiseen reitistöpalvelujen paketoinnissa ja markkinoinnissa 
on alueella suuri, mutta rajallisten resurssien takia mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty. 
Alueen rikasta kartanohistoriaa voisi hyödyntää entistä enemmän, samoin Tove Janssonin 
kotimaisemia. Näitä asioita voisi tulevaisuudessa kehittää Leader-tuen avulla, jos alueen 
toimijat näin haluavat. 
 
Yhteistyötä latvialaisten kanssa jatketaan seuraavalla ohjelmakaudella, koska molemmat 
tahot tunnistavat omilla alueillaan matkailun markkinoinnin kehittämisen tarpeet. Teemaksi 
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on suunniteltu kulttuurihistorian hyödyntäminen matkailussa, erityisesti kartanoiden ja 
linnojen osalta. Tässä hankkeessa aloitettu yhteistyö saa siis todennäköisesti jatkoa 
seuraavan kehittämishankkeen muodossa. Hankkeen aloittamisajankohtaa ei ole vielä lyöty 
lukkoon, koska uuden ohjelmakauden kansainvälisten hankkeiden aikataulu ei ole tässä 
vaiheessa tiedossa, mutta seuraava yhteinen Teams -palaveri on suunniteltu toteutettavan 
keväällä 2023. 
 
Toiminta-alueen matkailualan yrittäjien ja asukkaiden taholta tuli myös tietoa 
yleiskäymälöiden, vesipisteiden sekä eväiden nauttimiseen tarkoitettujen pöytäryhmien 
tarpeesta kuntien keskuksiin, koska omatoimimatkailu on lisääntynyt koronan myötä ja 
asiakkaat olivat nämä tarpeet yrittäjille ilmaisseet. Em. peruspalvelut olisi hyvä merkitä myös 
matkailukarttaan ja lisätä tämä kartta kuntien sivuille. Pukkilan kunta haki ja sai rahoitusta 
SILMU ry:ltä Naarkosken alueen palvelupisteen toteuttamista varten, johon kuuluivat myös 
käymälätilat ja tämä investointihanke on toteutumassa vuonna 2023. Matkailukartan 
päivittämiseen ei ole vielä tässä vaiheessa löydetty toteuttajatahoa. 
 
Hankkeen toteutusaikana tuli selväksi se, että alueen reitistöjen kehittämistyötä tulee jatkaa, 
moninaiset kehittämistarpeet tulivat esiin hyvin usealta eri taholta. Uusien kehittämis- ja 
investointihankkeiden sekä yhteistyön avulla saadaan asia kerrallaan alueen reitistöt 
parempaan kuntoon ja saavutettavammaksi suuremmalle käyttäjäjoukolle. Suuri 
yhteistyöverkosto ja säännöllinen yhteydenpito auttavat viemään asioita yhdessä eteenpäin 
ja viemään viestiä tehokkaasti reitistön käyttäjille asti. Tässä työssä SILMU ry haluaa olla 
tiiviisti mukana, yhtenä alueen elinvoimaisuuden kehittäjänä. 
 
Heli Tommiska, Kehittämisyhdistys SILMU ry 23.2.2023 
 
 
Hankkeen linkkilistaus 
nro 1 https://www.silmu.info/omat-hankkeet/routes-across-the-borders-in-latvia-and-finland/  
nro 2 http://vesi-ilma.fi/index.php/virkistys-ja-ymparistokasvatus  
nro 3 https://www.youtube.com/@leadersilmu4307/videos  
nro 4 https://www.suomenlatu.fi/uutiset/ulkoile/2022/ota-huomaavaisen-maastopyorailijan-
etiketti-haltuun.html  
nro 5 https://uuvi.fi/fi/kohteet/    
nro 6 https://www.loviisa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/harrastukset-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-
ulkoilu/liikuntapaikat-ja-tilat/ulkoilu-ja-luonnon-virkistyskaytto/   
nro 7 https://www.porvoo.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/liikuntatilat-ja-
alueet/varattavissa-olevat-ulkoliikuntapaikat/ulkoilureitit-ja-hiihtoladut/    
nro 8 https://www.sipoo.fi/palvelu/kuntopolut-ja-luontopolut/  
nro 9 https://www.kuninkaantie.info/    
nro 10 https://www.lapinjarvi.fi/kampanja/lapinjarven-kirkko-ja-pirtupolut/   
nro 11 https://islandriddles.com/ 
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Liite 1 Hankkeen määrälliset tavoitteet ja tulokset 
 
 

Hankkeen määrälliset tavoitteet Tavoite Toteuma 

Uutta yhteistyötahoa verkostossa 10 30 

Reitit selvitetty hankkeessa 20 72 

Matkat Latviaan 2 2 

Työpajat Suomessa 4 4 

Työpajoihin osallistujat 100 65 

- Naiset 
 

44 

- Miehet 
 

21 

Osallistujat kv-partnerin kanssa 40 53 

- Naiset  40 

- Miehet  13 

Tutustumisretki osallistujamäärä 20 16 

- Naiset 
 

11 

- Miehet 
 

5 

Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot 3 10 

 
 
Hankkeen järjestämät tilaisuudet, ajankohdat ja osallistujamäärät: 
 

Ajankohta Tilaisuus Osallistujamäärä 

21.-23.8.2019 Latvian opintoretki 9 

11.-14.9.2019 Latvialaisten vierailu Suomessa 23 

9.1.2020 Työpaja: Hankkeen työpaja Miten informoin reiteistä? 14 

4.2.2020 Työpaja: Miten rakennat ja tarinallistat reitistön? 12 

26.10.2021 Työpaja: Matkailupalvelujen tuotteistaminen  22 

16.-19.8.2022 Latvialaisten vierailu Suomessa 30 

13.-16.9.2022 Latvian opintoretki 7 

17.11.2022 Loppuseminaari 17 

YHTEENSÄ  134 
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Liite 2 Tiivistelmä hankkeesta suomeksi ja englanniksi 
 
TIIVISTELMÄ 
 
Routes across the borders in Latvia and Finland – Matkailureitistöjen kehittämishanke 
Hankkeen päätavoitteena oli saada tämän hetken tilannekuva alueen maalla ja vesistöissä sijaitsevista 
ulkoilureitistöistä ja niiden kehittämistarpeista sekä kehittää alueen reitistöjen tunnettavuutta. Lisäksi 
hankkeessa oli tarkoitus selvittää alueen avoimesti käytettävissä olevien reitistöjen ylläpitoa, vastuita ja 
lupakäytäntöjä. Hankkeen tavoitteena oli myös tiedottaa reitistöihin liittyvää ympäristökasvatusta ja edistää 
kestävää käyttöä matkailureitistöillä sekä selvittää reittien kulttuurihistoriaa ja nostaa niitä esiin reitistöjen 
markkinoinnissa. 
 
Hankkeen pääasiallisena toteutusalueena oli itäinen Uusimaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, 
Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Alueiden välisissä toimenpiteissä oli mukana kaksi muuta Leader ryhmää, 
EMO ry sekä Etpähä ry. Kansainvälisessä osiossa hanketta yhteistyökumppanina oli Biedriba Vidzemes Lauku 
Partneriba ”Brasla” (Leader Action Group Brasla). Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 62 711 euroa ja 
hanke rahoitettiin SILMU ry:n omasta Leader-kehyksestä 100 % tuella. Hanke toteutettiin ajalla 1.3.2019-
31.3.2023. 
 
Hankkeessa kootun reitistötietokannan mukaan ulkoilureitistöjä löytyy alueelta yhteensä n. 1 033 km. Näistä 
194 km on ympärivuotisessa käytössä (kesäisin lenkkeily ja talvella hiihto) ja sulan maan aikaan 543 km. 
Reiteistä vain 4,25 km on esteettömiä. Virallisia, markkinoituja pyöräilyreittejä löytyi 339 km ja vesistöillä 
kulkevia reittejä 443 km. Reitistöjen kunnosta ja saavutettavuudesta tehtiin selvitystyötä kunnan 
työntekijöiden ja yrittäjien haastattelujen avulla. Yhteenvetona saatiin, että reitistöillä on monenlaisia 
kehittämistarpeita: rakenteellisia, markkinointiin liittyviä sekä yhteistyöhön ja toimintatapoihin liittyviä. 
Hankkeessa järjestettiin tarpeita vastaavaa koulutusta ja työpajoja reitistötoimijoille Suomessa ja Latviassa, 
tilaisuuksiin osallistui yhteensä 134 henkilöä. Kansainvälisten vierailujen työpajoissa toteutettiin yhteisiä 
toimenpiteitä latvialaisten toimijoiden kanssa, joissa aiheina olivat ympäristökasvatus, jätehuolto reiteillä, 
työskentely paikallisten yrittäjien kanssa, kehitettävien reittien valinta, eroosion ehkäiseminen ja reittien 
kehittämisideat. 
 
Hankkeen tavoitteet saatiin melko hyvin toteutettua ja osin jopa ylitettyä. Voidaan katsoa, että alueen 
toimijoiden osaaminen on pienimuotoisesti lisääntynyt työpajojen koulutuksen myötä ja uusia 
yhteistyöverkostoja on syntynyt alueelle matkailun alalla. Hankkeen avulla edesautettiin uusien hankkeiden 
syntyä ja rahoituksen saamista toteutusalueen matkailualan kehittämiseen, näistä esimerkkeinä neljän 
kunnan yhteistyöhanke Route MAPP sekä Porvoonjoen kehittämishanke. Hankkeessa toteutettu sähköinen 
opas auttoi omalta osaltaan reitistöjen tunnettavuutta toiminta-alueella ja lisäsi yksinkertaisen opaskartan 
alueen yhdeksälle ulkoilureitistölle. 
 
Tarve kulttuurihistorian hyödyntämiseen reitistöpalvelujen paketoinnissa ja markkinoinnissa on alueella suuri, 
mutta rajallisten resurssien takia mahdollisuuksia ei ole voitu hyödyntää. Alueen rikasta kartanohistoriaa voisi 
hyödyntää entistä enemmän matkailussa, samoin Tove Janssonin kotimaisemia. Potentiaalia alueelta löytyy. 
Hankkeen toteutusaikana tuli selväksi se, että alueen reitistöjen kehittämistyötä tulee jatkaa, moninaiset 
kehittämistarpeet tulivat esiin niin usealta eri taholta.  
 
Uusien kehittämis- ja investointihankkeiden sekä yhteistyön avulla saadaan pala kerrallaan alueen reitistöt 
parempaan kuntoon ja saavutettavammaksi suuremmalle käyttäjäjoukolle. Suuri yhteistyöverkosto ja 
säännöllinen yhteydenpito auttavat viemään asioita yhdessä eteenpäin, vähentää päällekkäistä työtä ja vie 
viestiä tehokkaasti reitistön käyttäjille asti. Tässä työssä SILMU ry haluaa olla tiiviisti mukana, yhtenä alueen 
elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden kehittäjänä.  
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ABSTRACT 
 
Routes across the borders in Latvia and Finland – Development project of the tourism trails 
The main target of the project was to get a current review of the outdoor trails located in the region. The 
project focused on routes on land and in water and their development needs, also trying to develop 
awareness of the trails in the area. In addition, the project was supposed to find out the maintenance, 
responsibilities, and licensing practices of the openly accessible routes in the area. The target of the project 
was also to inform environmental education related to trail works and to promote sustainable use of tourist 
trails, as well as to find out the cultural history of the trails and highlight them in the marketing of the trails. 
 
The main implementation area of the project was municipalities of eastern Uusimaa: Askola, Lapinjärvi, 
Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila and Sipoo. Two other Leader groups, EMO ry and 
Etpähä ry, were involved in the inter-regional measures. In the international part of the project, Biedriba 
Vidzemes Lauku Partneriba "Brasla" (Leader Action Group Brasla) was the partner. The total costs of the 
project were 62 711 euros, and the project was financed with 100 % support from SILMU's own Leader 
financial frame. The project was implemented between 1.3.2019-31.3.2023. 
 
According to the trail database which compiled in the project, there are approx. 1 033 km of outdoor trails in 
the area. Of these trails, 194 km are in year-round use (jogging in summer and skiing in winter) and 543 km 
when the ground is thawed. Only 4,25 km of the routes are accessible in the area. There were 339 km of 
official, marketed cycling routes and 443 km of routes running along waterways. The condition and 
accessibility of the routes was investigated through interviews with municipal employees and entrepreneurs 
of the area. In summary, it was found that the trails have many kinds of development needs: structural, 
marketing-related, cooperation and operational methods. Project also organized tailored training and 
workshops for route operators in Finland and Latvia. 134 people participated in the events. In the 
international visits were implemented with LAG Brasla and the themes of the workshops were follows 
environmental education, waste management on routes, working with local entrepreneurs, selection of 
routes to be developed, erosion prevention and route development ideas. 
 
The goals of the project were quite well implemented and partly even exceeded. It can be considered that the 
expertise of the operators in the region has increased on a small scale with the training of the workshops, also 
new cooperation networks have been created in the region in the field of tourism. With the help of the 
project, the birth of new projects and the obtaining of funding for the development of the tourism industry in 
the implementation area were facilitated. Examples are the four municipalities' cooperation project “Route 
MAPP” and the development project of the Porvoo river. The electronic guide implemented in the project 
contributed to the recognition of the trails in the operating area and added a simple guide map to the area's 
nine outdoor trails. 
 
The need to utilize cultural history in the packaging and marketing of route services is great in the region, but 
due to limited resources, the opportunities have not been utilized. The region's rich manor history could be 
utilized even more in tourism, as well as Tove Jansson's home landscapes. There is potential in the area. 
During the implementation of the project, it became clear that the development work of the area's route 
systems must be continued, many development needs came to the fore from so many different parties.  
 
With the help of new development and investment projects and cooperation, piece by piece, the routes in the 
region are brought to a better condition and more accessible to a larger group of users. A large network of 
cooperation and regular communication help to move things forward together, reduce overlapping work and 
convey the message effectively to the users of the route. SILMU wants to be closely involved in this work, as 
one of the developers of vitality and comfort in the area. 
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Liite 3 Hankkeen ohjausryhmän lausunto hankkeesta 
 
 

 
  

Routes across the borders in Latvia and Finland –kehittämishanke 
 

Ohjausryhmän lausunto 
 

Hanke toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti, joskin alkuperäistä hankesuunnitelmaa oli 

välttämätöntä muokata ajan kuluessa, kun hankkeen toteuttamistapa sekä toteutusaika venyi pidemmäksi 

koronaviruksen takia. Näissä puitteissa hankkeessa kyettiin kuitenkin toteuttamaan merkittävä määrä 

suunniteltuja toimenpiteitä ja hankkeen järjestämien tilaisuuksien osallistujien kannanotot todistivat 

selkeästi kehittämisteeman tarpeellisuuden.  

 

Ohjausryhmän aktiivinen keskustelu ja kattava tietotaito toiminta-alueelta sekä matkailun toimialalta tuki 

hanketta ja hankevetäjän työtä erittäin hyvin, myös alueen toimijat osallistuivat hankkeen toimenpiteiden 

toteuttamiseen sekä yhteistyöhön kiitettävällä innokkuudella. Hankkeen alueidenvälisyydestä oli hyötyä 

varsinkin tutustumisretkien ja tilaisuuksien toteuttamisessa, koska osallistujat pääsivät verkostoitumaan 

oman alueensa ulkopuolelle ja vaihtamaan hyviä käytäntöjä keskenään.  

 

Hanke teki hyvää työtä tiedottamisessa ja verkostoiden luomisessa alueella, tavoitteet saavutettiin 

(korona)olosuhteisiin nähden vähintään kohtuullisesti. Hankkeen kehittämistyö ei suinkaan pääty tämän 

hankkeen myötä, vaan alueella tarvitaan edelleen lisää resursseja matkailualan kehittämiseen.  

 

Loppuraportti on ohjausryhmän mielestä selkeä ja täyttää sisällöltään sekä laajuudeltaan sille asetetut 

vaatimukset. 

 

Hyväksytty 28.3.2023 

 

 

Ohjausryhmän kokoonpano hankkeen lopussa: 

Mia Aitokari, Kuninkaantie ry, sihteeri 

Tarja Koistinen, Uudenmaan liitto, erityisasiantuntija 

Tapio Lepikkö, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry, toiminnanjohtaja 

Riitta Myyrä, SILMU ry, reitistöjen käyttäjä 

Juha Mäkinen, Uudenmaan ELY-keskus, asiantuntija 

Juha Niemi, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry, toiminnanjohtaja 

Birgitta Palmqvist, Birgitta Palmqvist Productions, yrittäjä 

Esko Pietari, EMO ry, toiminnanjohtaja 

Katri Roivainen, Sipoon kunta, elinkeinopäällikkö 

Pirjo Räsänen, Ellare Oy, luontomatkailun asiantuntija 

Silva Sallamaa, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry, erikoissuunnittelija  

Marja Teppinen, reitistöjen käyttäjä 

Pertti Österman, Mustijoesta elävä lohijoki ry, sihteeri 
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Kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille! Baldies! 
 

 


